
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2566

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์
อ าเภอโพนสวรรค์   จังหวัดนครพนม



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนสวรรค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

    460,000.00 460,000.00      P 18-22 ม.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์   อ าเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ท่ี..1..ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์...........

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่2



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการจัดงานวันเด็ก       60,000.00 20,000.00        P 14 ม.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

    391,100.00 623,409.00      P 1 ต.ค.66 - 30 
ก.ย.67

ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

ล าดับ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

แผนงานการศึกษา
 งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่3



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการแข่งขันกีฬานมัสการพระ
ธาตุจ าปา

      30,000.00 30,000.00        P 6-9 ก.พ.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

      70,000.00 70,000.00        P 24-25 ก.พ.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการ
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่4



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ       20,000.00 19,920.00        P 28 เม.ย.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้พิการ/ด้อยโอกาส/ยากไร้

      20,000.00 20,000.00        P 16 พ.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่5



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการจัดอบรม/จัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน

      11,000.00 10,600.00        P เม.ย.-พ.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน
 อบต.และสถานศึกษา

      10,000.00 9,770.00          P 10 ส.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี..5..ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่...........

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่6



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

      50,000.00 47,644.00        P มี.ค.-ส.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

      10,000.00 5,750.00          P 30 พ.ค.66 ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

3 โครงการหมู่บ้านสะอาด       10,000.00 9,650.00          P ไม่มี เน้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าร่วม

ตามตัวชีวัด

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะระยะเวลา

ด าเนินการ

หนา้ที ่7



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.รูปตัวยู บ้านเสาเล้าน้อย 
หมู่ ๓(บ้านนายบัวพันธ์-บ้านาย
สายันต์)

       141,000.00 126,500.00       P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ท่ี 4
 จุดท่ี 1 จากบ้านนายคอน ถึง 
ถนนสายโพนสวรรค์กุรุคุ  และ
จุดท่ี 2 จากบ้านนางรัศมี ถึง 
ถนนสายโพนสวรรค์กุรุคุ

       159,000.00 158,000.00       P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านเสาเล้าน้อย
 ถึง สายบ้านหนองแสง บ้านเสา
เล้าน้อย หมู่ ๓ ต าบลโพนสวรรค์

    5,100,000.00 5,100,000.00     P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 

(ด าเนินการจริง)
ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

หนา้ที ่7



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโพธ์ิทอง หมู่14

       850,000.00        844,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

5 โครงการคลองสวยน้ าใส บ้าน
เสาเล้าเหนือ หมู่ท่ี 10

       500,000.00        488,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

6 โครงการคลองสวยน้ าใส บ้าน
เสาเล้าใหญ่ หมู่ท่ี 2

       500,000.00        496,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

7 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 
14

       230,000.00        215,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

8 ก่อสร้างท่ีจอดรถองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์

       500,000.00        481,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่8



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโพธ์ิศรี หมู่12

       350,000.00        349,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองนางเลิง หมู่15

       500,000.00        499,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองนางเลิง หมู่8

       350,000.00        349,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 เช่ือม
ระหว่างต าบลโพนสวรรค์ กับ
ต าบลนาหัวบ่อ จากบ้านเสาเล้า
ทุ่ง ถึง บ้านโพนเพ็ก หมู่ท่ี 13 
บ้านเสาเล้าทุ่ง ต าบลโพนสวรรค์
 อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัด
นครพนม กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร
 มีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า

    1,750,000.00     1,749,999.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่9



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

13 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ 
คน(ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองนางเลิง

    1,800,000.00     1,763,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

14 ก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโคกก่อง หมู่4

       350,000.00        349,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโพธ์ทอง หมู่14

       499,000.00        480,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองนางเลิง หมู่15 (จุดท่ี
 2)

       350,000.00        349,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่10



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

17 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า
ทุ่ง หมู่ 13 (จากถนนสายเสา
เล้า ไป หนองแสง-นานางประยูร)

       100,000.00          99,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านท่าเรือ หมู่ 9

       350,000.00        340,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

19 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ่านเสาเล้า
เหนือ หมู่ 10

       100,000.00          99,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

20 ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า
น้อย หมู่ 3 สายบ้านนายสม
ยศ-บ้านนายวัฒน์)

       100,000.00          99,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่11



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

21 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนอง
นางเลิง หมู่ 15 (จากนาผู้ใหญ่
นี-นาครูสัญญา)

       150,000.00        149,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านเสาเล้าใหญ่ หมู่2

       350,000.00        340,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านเสาเล้าเหนือ หมู่ 10

       350,000.00        349,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านเสาเล้าน้อย หมู่3

       296,000.00        295,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่12



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

25 ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้าน
ท่าเรือ หมู่ 9

       300,000.00        279,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 12 (สายบ้าน
นายภัทรเดโช-บ้านหนองนางเลิง)

       250,000.00        245,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 12 (สายจาก
หน้า อบต.-บ้านนายวันดี)

       500,000.00        489,800.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองนางเลิง หมู่ 15 
(สายจากนานายดิษ-บ้านนาย
สัญญา)

       250,000.00        244,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่13



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองสะโน(จุดท่ี2) หมู่7

         66,000.00          65,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองสะโน หมู่7

       157,000.00        156,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านเสาเล้าทุ่ง หมู่13

       350,000.00        349,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

32 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้าน
หนองสะโน หมู่ 7

       320,000.00        318,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่14



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านเสาเล้าใหญ่ หมู่ 2 
(บ้านนางทองใหล-บ้านนางพร)

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

34 วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้มบ่อพัก บ้านหนองสะ
โน หมู่ ๗

       157,000.00        121,900.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านเสาเล้าเหนือ หมู่
ท่ี10 (สายบ้านนายทองพูล ถึง 
บ้านนายวิชัย)

         55,000.00          55,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านหนองนางเลิง หมู่ 15 
(สายจากนางใบ-บ้านนายสุพัฒน์)

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่15



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโคกก่อง หมู่ 4 สายจาก
วัดยอดล าธาร

       300,000.00        299,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโคกก่อง หมู่ 4 (สายจาก
วัดป่า-สามแยก)

       470,000.00        470,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านหนองนางเลิง หมู่ 15 
(สายจากหลังเมรุ-นานายโรจน์)

       500,000.00        499,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

40 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองนางเลิง

       500,000.00        494,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่16



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บ้านโพธ์ิทอง หมู่ 14 สายจาก
สามแยกปศุสัตว์ -สามแยกวัดภู
เงิน)

       500,000.00        499,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้าน
เสาเล้าทุ่ง หมู่ 13 (จากบ้าน
นายละมัย-บ้านนายบุญมา)

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

43 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านเสาเล้าน้อย หมู่ 3 
(จากร้านโชติไอที-บ้านนายพงษ์
สวัสด์ิ)

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

44 ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองนางเลิง

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่17



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโพธ์ิศรี หมู่ท่ี 
12 (สายหน้า อบต. ถึง บ้าน
นายวันดี)

         75,000.00          75,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

46 ขยายท่อลอดเหล่ียมข้ามห้วย
ยาง บ้านหนองนางเลิง หมู่ 8

       120,000.00        120,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

47 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป
ตัวยู บ้านเสาเล้าเหนือ หมู่ 10 
(จากบ้านนายปรีชา-บ้านนาย
เวียงชัย)

       250,000.00        249,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

48 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเสาเล้า

       225,000.00        206,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา
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ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเสาเล้าน้อย หมู่
 ๓

       520,000.00        519,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

50 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง
นางเลิง หมู่ท่ี 8 (สายจากบ้าน
นายราชัน - นาสารวัตรเวศน์)

       749,000.00        745,000.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าเรือ 
หมู่ท่ี 9 สายจากถนนท่าเรือไป
โพนสวรรค์ - ป่าช้า

       100,000.00          74,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง
สะโน หมู่ 7 (สายจากบ้านนาย
สะเวศ-นานายเทชพล)

       100,000.00          98,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่19



ช่ือโครงการตามแผน/กิจกรรม

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ

ระหว่าง
ด าเนินการ

ยกเลิก/ไม่ได้
ด าเนินการ

ล าดับ  งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณ 
(ด าเนินการจริง)

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง
 หมู่ 4 (สายจากบ้านนายสาคร-
นานายก่ิง)

       100,000.00          99,500.00 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

54 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพธ์ิทอง
 หมู่ 14 (สายนานางส้ัน)

100,000.00       99,500 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

55 ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเสาเล้า
ใหญ่ หมู่ 2 (สายนานายจันทร์-
นานายชาญณรงค์)

100,000.00       99,500 P พ.ย.66-พ.ค.67 สภาพอากาศเป็น
อุปสรรคในการ

ท างาน ท าให้เกิด
การล่าช้า

ผู้บริหารควรก าชับ
ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันห้วงเวลา

หนา้ที ่20


